
  

 S T A T U T Á R N Í  M Ě S T O  L I B E R E C  
 

 

Zápis z jednání 

Výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec 
 

  Datum:                      23. března 2023 

Přítomni: 8 (výbor je usnášení schopný) 

Marek Vávra, Matyáš Moc, Petr Dvořák, Bc. Tomáš Hasil, MgA. Ing. Roman Machek, 

Mgr. Bc. Pavel Šlapák, Jiří Janeček, Mgr. Radka Benešová 

Omluveni: Mgr. Andrea Gardoňová, Jaroslava Kašparová, Mgr. Barbora Junková 

Neomluveni:  

 

Hosté: 

Veřejnost: 

Dr. Ivan Langr, Mgr. Šárka Prachařová 

 

 

 

Program jednání: 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

2) Informace       a)  problematika přestavby bazénu na ZŠ Švermova  

                        b)  přístavba objektu ZŠ a MŠ Ostašov 

 

 

1) Kontrola zápisu a úkolů 

Členové výboru neměli připomínky k minulému zápisu. 

Program dnešního jednání byl přijat. 

 

 

2) Informace 

a) Problematika přestavby bazénu na ZŠ Švermova  

Šárka Prachařová informovala členy výboru o podání projektu na MŠMT ČR (materiál 2. ZM) 

Podání Žádosti o podporu k projektu MŠMT „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Švermova – kmenové 

učebny“  (bod_12) S projektem může být dále pracováno před jeho dokončením. Další kroky budou 

činěny ve spolupráci s kanceláří architektury města. 

 

Ivan Langr informoval o vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele dotčené základní školy. 

 

b) Přístavba objektu ZŠ a MŠ Ostašov 

Ivan Langr předal informace od vedoucího odboru majetkové správy a sportu: 

„Po schválení stavebního záměru stavebním úřadem ze dne 24. 2. 2022 měla být zahájena 

projektová příprava ve fázi dokumentace pro provedení stavby. Tato příprava však nebyla 

zahájena, neboť stavební úřad dne 16. 3. 2022 obdržel odvolání účastníka stavebního řízení pana 

T.P. Následně dne 31. 3. 2022 stavební úřad předal spis Krajskému úřadu Libereckého kraje, 

odboru územního plánování a stavebního řádu k přezkoumání. Dne 8. 11. 2022 vydal odvolací 

orgán rozhodnutí, ve kterém odvolání účastníka zamítl a potvrdil rozhodnutí stavebního úřadu o 

https://podklady.liberec.cz/?controller=open&action=download&agend=zm&path=2023%2F2023-02-16+ZM+2%2FDle+bod%C5%AF%2F012+Pod%C3%A1n%C3%AD+%C5%BE%C3%A1dosti+o+podporu+k+projektu+M%C5%A0MT+-Zv%C3%BD%C5%A1en%C3%AD+kvality+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD+Z%C5%A0+%C5%A0vermova+%E2%80%93+kmenov%C3%A9+u%C4%8Debny-+.pdf
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schválení stavebního záměru ze dne 24. 2. 2022. Vyjádření o vydání rozhodnutí se odbor majetkové 

správy dozvěděl od zastupující osoby během prosince 2022. 

6. ledna 2023 proběhlo jednání na odboru majetkové správy a sportu, zhotovitel je připraven 

pokračovat ve zpracování dalšího stupně projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby. Z důvodu růstu cen v důsledku inflace však navýšil cenovou nabídku na poslední 

fázi dokumentace o 244 000,00 bez DPH. Návrh řešení odbor majetkové správy předkládá k 

projednání na radu města dne 21. 3. 2023. 

Byly i prověřovány 3 alternativní postupy: 

1) V měsíci únor byly prověřovány dodávky kontejnerových modulů. Termínově by bylo možné 

dodat výrobky se začátkem školního roku, ale tyto nelze umístit na základě stávajícího platného 

územního rozhodnutí. Jednalo by se totiž o změnu nosného systému stavby a znamenalo by to znovu 

požádat dotčené orgány o vyjádření a znovu vést řízení se sousedním vlastníkem. Dále nabídky 

dodavatelů kontejnerových řešení neobsahují přípravu staveniště ani náklady na zprovoznění 

přístavby. Celková cena by se pohybovala kolem 5 mil. Kč bez DPH. 

2) Vypsání zakázky na stavební práce pro vybudování učebny formou Design & Build není reálné, 

protože stávající dokumentace, přestože její rozsah odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, není z pohledu veřejné zakázky dostatečná pro určení zadávacích podmínek. 

Součástí plnění zhotovitele by byla i projektová činnost. Lze předjímat, že si ji zhotovitel objedná 

u stávajícího zhotovitele projektu a finanční úspora nevznikne. Naopak si zhotovitel zahrne do 

nabídkové ceny i dodatečné náklady na obstarání dokumentace provedení stavby.  

3) Další možností je nechat vyprojektovat dokumentace pro provedení stavby jinými projektanty, 

což při rychlém průzkumu vytíženosti kanceláří znamenalo delší dodací termíny. Případně, již 

historicky řešeno na jiných projektech, není ochota vstupovat do rozpracovaného projektu jinými 

projektanty (především pro řešení autorských práv a reklamací vad plynoucích z projektové 

přípravy). 

 

Časová osa: 

24. 2. 2022 bylo vydáno rozhodnutí a schválení stavebního záměru, proti kterému se odvolal 

sousední vlastník 

8. 11. 2022 krajský úřad potvrdil správnost rozhodnutí stavebního úřadu a zamítl odvolání. 

9. 2. 2023 skončila 3 měsíční lhůta, ve které se mohl soused domáhat u dalších instancí o zrušení  

21. 3. 2023 jde do RM materiál ke schválení výjimky na projektovou činnost“ 

Ivan Langr přítomné informoval, že materiál byl z RM dne 21. 3. 2023 předkladatelem stažen. Po 

dopracování právě-technických doplňků by měl být předložen do další RM. 

Poznámka: dle informace předkladatele, Ing. Schejbala, byl materiál na RM stažen s úkolem vyzvat 

zhotovitele k pokračování dle podepsané smlouvy o dílo. 
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S ředitelem školy ZŠ a MŠ Ostašov bylo již dne 24. ledna 2023 projednáno přechodné řešení, které 

umožní, po dobu nezbytně nutnou, chod školy zajistit. 

 

 

 

Počty žáků a tříd Základní školy a Mateřské školy Ostašov, Liberec, příspěvková organizace 

Ročník Počet tříd Počet žáků 

1. 2 37 

2. 2 31 

3. 1 32 

4. 1 25 

5. 2 39 

6. 1 28 

7. 1 27 

8. 1 32 

9. 1 26 

Celkem 12 277 

Zpracováno dle statistického výkazu k 30. 9. 2022. 

 

 

Příští zasedání Výboru pro vzdělávání ZM Liberec se bude konat ve čtvrtek 20. 4. 2023 v zasedací 

místnosti č. 11. (v případě změny místa konání výboru budete informováni v pozvánce) 

 

 

Zapsal: Bc. Martin Burda DiS., pověřený zastupováním tajemnice Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

Ověřil:  Marek Vávra, předseda Výboru pro vzdělávání ZM Liberec 

 

 

 

 


